

Dlaczego warto? Podczas szkolenia uczestnicy:

- zapoznają się z metodami zarządzania projektami,
- poznają pełen cykl „życia” projektu oraz skuteczne narzędzia i techniki planowania i zarządzania projektami,
- poznają krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektem,
- przećwiczą formułowanie założeń projektu, celów i rezultatów, planowanie struktury projektu i harmonogramu realizacji,
- poznają wykres Gantta, zasady wskazania ścieżki krytycznej, planowania budżetu projektu, obliczania wskaźników realizacji, identyfikowania ryzyka projektowego i stosowania strategii odpowiedzi na ryzyko,
- poznają zasady oceny projektu
- poznają główne zasady zarządzania zespołem projektowym.

Cel szkolenia:

- Poznanie i przećwiczenie metody zarządzania cyklem projektu
- Opracowanie założeń do projektów planowanych do realizacji w jednostce samorządu terytorialnego

Ramowy program

- Definiowanie projektu;
- Główne podejścia metodologiczne do zarządzania projektami, analiza słabych i mocnych stron poszczególnych metod, główne różnice;
- Formułowanie celów projektu;
- Etapy realizacji projektów;
- Analiza problemów;
- Analiza interesariuszy;
- Narzędzia do zarządzania projektami: harmonogram, budżet, wykres Gantta, ścieżka krytyczna, kamienie milowe;
- Organizacja projektu w strukturze firmy;
- Zarządzanie zespołem projektowym, rola kierownika projektu;
- Ryzyko w zarządzaniu projektem;
- Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie projektami

Optymalny czas: 16 h, grupa do 14 os.

Szkolenie zamknięte

Forma realizacji: Prezentacja (ok.20% czasu), ćwiczenia grupowe i indywidualne (80% czasu), symulacje, dyskusje problemowe, casestudies